VALDARNO

Oggetto: lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del rivestimento di facciata in laterizio edificio A, art. 163 del D.Lgs. n.50/2016;
Affidamento lavori: affidamento diretto 15 maggio 2019;

Pisa, 24 maggio 2019

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA
Art. 163 del D.lgs. n.50/2016

Il sottoscritto Arch. Chiara Marrocco, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con lettera di incarico del 15 maggio 2019, nostro protocollo n.3287 del 28.05.2019, sulla scorta del Verbale di Accertamento Somma Urgenza del 15 maggio 2019 a firma del responsabile tecnico David Testardi con cui si chiede intervento di messa in sicurezza contingibile e urgente per pericolo di crollo dei listelli di laterizio, con sottostante malta di allettamento, posti a rivestimento dei due vani scala di emergenza dell'edificio A e opere previsionali poste a protezione di persone e porzioni di fabbricato,

ha disposto

- immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, la cui stima di massima ammonta a circa euro1.900,00 (euro millenovecento/00) giornaliero;
- quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

I lavori consistono in:

- istallazione cantiere;
- opere previsionali poste a protezione di persone e porzioni di fabbricato, quali coperture e vetrate di facciata;
- con l'ausilio di piattaforma aerea, sbraccio oltre 40 m, completa rimozione e smaltimento del paramento esterno dei due vani scala di emergenza dell'edificio A, costituito da listelli in laterizio murati con malta di calce e cemento al sottostante setto in cemento armato;

VALDARNO

ha affidato

il giorno 15 maggio 2019, in modo diretto:

- all' *Ing. Arch. Marco Pipino*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al numero 3047 e iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa al numero 1181, incarico di *coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione*;
- alla *Ditta Bolloni Costruzioni Srl*, cod.fis. e P.Iva. 01627030503 - Via G. Carducci 64, 56017 San Giuliano Terme Pisa, l'*esecuzione dei lavori*;

ha assunto

la direzione dei lavori.

Il RUP

Arch. Chiara Marrocco

Visto

Il Liquidatore

Dott. Sandro Sgalippa